

グリーンエクセル 緑ヶ丘 工事

連絡先	10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
緊急連絡先	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木

1工区 (西面)

準備工																														
仮設工事	足場																													
下地工事	水洗																													
	下地補修																													
塗装工事	壁面塗装																													
	鉄部その他塗装																													
	防水																													

ベランダ、窓養生します。
(2~3日間程度)

2工区 (南、東面)

仮設工事	足場																													
下地工事	水洗																													
	下地補修																													
塗装工事	壁面塗装																													
	鉄部その他塗装																													
	防水																													

	11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

2工区 (南、東面)

塗装工事	壁面塗装																													
	鉄部その他塗装																													
	防水																													

ベランダ、窓養生します。(2~3日間程)

3工区 (北、東面)、階段室

仮設工事	足場																													
下地工事	水洗																													
	下地補修																													
塗装工事	壁面塗装																													
	鉄部その他塗装																													
	防水																													
	階段室																													
	予備日																													

ベランダ、窓養生します。
(2~3日間程度)

*屋上防水は随時施行していきます。

*工程は様々な要因により前後します。詳しくは週間工程表でお知らせします。

グリーンエクセル 緑ヶ丘 週間工程表

10月		10	11	12	13	14	15	16
緊急連絡先 072-722-1000								
1工区 (西面)		日	月	火	水	木	金	土
仮設工事	足場			■				予備日
下地工事	水洗				■			
	下地補修					■	■	
塗装工事	壁面塗装							
	鉄部その他塗装						■	
	防水							